



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการจากติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ จึงขอประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผล การใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา

การนำไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน การจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณ เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

- 1) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และ ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
- 2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน อุดหนุน
- 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
- 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับ เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการ ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบ และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวาง

แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- 1) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- 2) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- 4) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- 5) เพื่อความกระฉับกระเฉงของแผนงาน
- 6) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- 7) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- 8) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- 9) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ 2

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)

ขั้นตอนที่ 3

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)


ขั้นตอนที่ 4

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28

ขั้นตอนที่ 5

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น





ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ ดังนี้

4.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้

(1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(2) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

(3) ช่วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกปี

4.2 การติดตามประเมินผลรายโครงการ กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- 1) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- 2) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะช่วยให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 3) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

4) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

5) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระฉับกระชวย เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

6) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่

8) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

9) การประเมินจะทำให้เกิดความกระฉับกระชวยว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ส่วนที่ 2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา

1. องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลสำนักตะคร้อเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้

“ แหล่งน้ำ ถนน คน และกีฬา ต้องดีขึ้น ”

2. พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

2) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง

4) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

2) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

3) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

4) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

4. แนวทางการการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์

1. ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

3. ก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายเขตประปา

4. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ

กลยุทธ์

1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2. ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้ำให้เพียงพอ เพื่อสามารถกักเก็บน้ำ กระจายน้ำและส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี

3. การพัฒนาคุณภาพ และบริหารจัดการแหล่งน้ำ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
3. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยเพื่อบริการนักท่องเที่ยว

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

กลยุทธ์

1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3. การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
5. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
2. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน ฝึกระวังรักษาบำบัดผู้เสียดิตยาเสพติดและการรักษาสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
4. การถ่ายโอนงานตามภารกิจและส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้ากับบริการสาธารณะ
5. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหา ความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ
6. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
7. ส่งเสริม สนับสนุน แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ประชาชนในการเพิ่มการผลิต โดยมุ่งเน้นคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม มีมาตรการลดผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชนเพื่อฝึกระวัง ป้องกัน ควบคุม การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
3. การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

ส่วนที่ 3

การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- 1.องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
- 2.รายงานผลการดำเนินงาน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)


ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น


- 1.จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ตามข้อบัญญัติ 2566)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 (เฉพาะปี 66) (1)	จำนวนโครงการที่บรรจุ ในข้อบัญญัติ 2566 (2)	จำนวนโครงการที่ เบิกจ่ายจาก ข้อบัญญัติ 2566 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 (3)
1.โครงสร้างพื้นฐาน	90	19	15
2.พัฒนาแหล่งน้ำ	5	0	0
3.พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	9	3	2
4.พัฒนาด้านสังคม	64	27	25
5.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	34	17	11
6.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	7	4
รวม	211	73	57

สรุปผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติประจำปี 2566

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น = 211 โครงการ
โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 2566 = 73 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ $73/211 \times 100 = 34.59$ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 (เฉพาะปี 66)





โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 2566 = 73 โครงการ

โครงการที่สามารถดำเนินการได้ = 57 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $57/73*100$ = 78.08

2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

1) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านสำนักตะคร้อ จากบ้านเลขที่ 30/1 หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ ถึง บ้านเลขที่ 242 หมู่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ	394,000	380,300	8 มี.ค.66	14 มิ.ย. 66	✓			-	-	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากป่าดอนโบสถ์ถึงนางางประจิม ยี่งจันทัก หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์	200,800	166,700	8 มิ.ย.66	18 ส.ค.66	✓			-	-	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวีรโชติ หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร	234,900	234,000	27 ก.พ.66	9 พ.ค.66	✓			-	-	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวา หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ	219,000	218,500	27 มิ.ย.66	7 ก.ย.66	✓			-	-	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแพรวา หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา	234,900	234,000	1 ก.ย.66	10 พ.ย. 66	✓			-	-	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักขุ หมู่ที่ 6 บ้านชุมชนพัฒนา	283,000	233,000	1 ก.ย.66	20 ต.ค.66	✓			-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทิดไทย หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์	165,000	164,300	25 มิ.ย.66	7 ก.ย.66	✓			-	-	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายลานศรีวิวัฒน์ ไปถึงถนนโคกหนองไ้ค้ง หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์เหนือ	299,400	247,000	1 ก.ย.66		✓			-	-	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นางสาวสุวดีแยกจากหนองไ้เขียว หมู่ที่ 9 บ้านวังกะทะ	152,300	124,000	17 ก.ค.66	19 ก.ย.66	✓			-	-	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเจือ ถึงนางแดง หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง	301,700	218,900	9 ม.ค.66	27 ก.พ. 66	✓			-	-	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังกระทะเหนือ ถึง โกรกผึ่ง บ้านวังกระทะเหนือ หมู่ที่ 11 บ้านวังกระทะเหนือ	278,400	-					✓			กองช่าง	มี งบประมาณ จากกองทุน พัฒนาไฟฟ้า ดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาอวล ถึงนาครุสำคัญ หมู่ที่ 12 บ้านโนนทองกลาง	327,800	270,000	17 ก.ค.66	19 ก.ย.66	✓			-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
14	วางท่อระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านถนนอมเขต	133,080	-					✓			กองช่าง	การประปา ส่วนภูมิภาค จะ โครงการ
15	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์	283,000	283,000	27 มิ.ย.66	18 ส.ค.66	✓			-	-	กองช่าง	
16	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 บ้านวังกะหาด	308,700	258,500	9 ม.ค.66	15 มี.ค.66	✓			-	-	กองช่าง	
17	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 16 บ้านสำนักตะคร้อร่วม	287,000	-					✓			กองช่าง	ไม่มี ผู้รับเหมา ก่อสร้าง
18	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ เพื่อใช้สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและบุคลากร อบต.	491,000	490,000	11 ม.ค.66	18 พ.ค. 66	✓			-	-	กองช่าง	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 18 โครงการ												

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกทุกเท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมชุดกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์กลาสชนิด 6 ล้อ 1 คัน	2,500,000					✓		มีผู้ยื่น อุทธรณ์			อยู่ ระหว่าง ดำเนินกา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	ค่าจ้างนักเรียนระหว่างปิดภาคเรียน	20,000	20,000	9 พ.ค.66	18 พ.ค. 66	✓			-	-	สำนักปลัด	
2	สนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากล ตำบลสำนักตะคร้อ	15,000	-					✓	-	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	จัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	150,000	197,565	8 พ.ย.65	8 พ.ย.65	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ	โอน งบประมาณ เพิ่ม 50,000
2	จัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียน พรรษา ประจำปี 2566	50,000	44,470	31 ก.ค.66	31 ก.ค.66	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ	
3	สืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ	50,000	99,162	13 เม.ย.66	14 เม.ย. 66	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ	โอน งบประมาณ เพิ่ม 50,000 บาท
4	จัดงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ ท้าว สุรนารีอำเภอเทพารักษ์	25,000	4,720	31 มี.ค.66	31 มี.ค.66	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
5	งานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ	30,000	2,750	19 พ.ค.66	1 เม.ย.66	✓			-	-	สำนักปลัด	
6	แข่งขันฟุตบอลเด็กและเยาวชน	30,000	49,430	27 พ.ค.66	28 พ.ค. 66	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ	โอน งบประมาณ เพิ่ม 20,000
7	แข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	250,000	244,413	25 มี.ค.66	28 มี.ค.66	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ	
8	แข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	15,000	14,971	12 ก.ย.66	12 ก.ย.66	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม

4.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566	50,000	38,247	14 ม.ค.66	14 ม.ค.66	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ	
2	หนูน้อยนักปฏิบัติธรรม	5,000	5,000	1 ก.ย.66	7 ก.ย.66	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ	
3	ทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	18,950	18 ส.ค.66	18 ส.ค.66	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
4	อาหารเสริม (นม)	1,149,600	1,160,422.10	1 ต.ค.66	30 ก.ย.66	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ	โอน งบประมาณ เพิ่ม 68,500 บาท
5	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	22,600	27,600	29 พ.ย.65	25พ.ค.66	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ	โอน งบประมาณ เพิ่ม 5,000 บาท
6	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(สนับสนุนค่าสื่อการ ศึกษา)	102,000	102,480	29 พ.ย.65	25พ.ค.66	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ	โอน งบประมาณ เพิ่ม 500
7	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (สนับสนุนอาหาร กลางวัน)	308,700	367,700	1 ต.ค.66	30 ก.ย.66	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ	โอน งบประมาณ เพิ่ม 59,000 บาท
8	ผลิตสื่อด้วยมือ ของเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	5,000	7,980	26 เม.ย.66	27 เม.ย. 66	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ	โอน งบประมาณ เพิ่ม 3,000 บาท
9	อุ่นไอรักอ้อมกอดแม่	10,000	9,441	10 ส.ค.66	10 ส.ค.66	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ	
10	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ	2,268,000	2,285,700	1 ต.ค.66	30 ก.ย.66	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ	โอน งบประมาณ เพิ่ม 17,700 บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.สำนักตะคร้อ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม

4.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	80,000	156,470	8 มี.ค.66	5 ก.ย.66	✓			-	-	สำนักปลัด	โอน งบประมาณ เพิ่ม 76,470 บาท
2	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	76,000	74,550	7 ก.พ.66	26 ก.พ. 66	✓			ไม่ใช่ อำนาจ หน้าที่หลัก โดยตรง/ ขาด บุคลากร ด้าน สาธารณสุข	-	สำนักปลัด	
3	เสริมสร้าง สมรรถนะการ ประสานงานเพื่อระดมทรัพยากร ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ใน กลุ่มวัยรุ่น	20,000	-					✓	มีโครงการ จำนวน มาก/ บุคลากรไม่ เพียงพอต่อ งาน	ควรรับ โอน บุคลากรเพิ่ม	สำนักปลัด	
4	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	320,000	320,000	25 ส.ค.66	31 ส.ค.66	✓			รัฐบาล จัดสรร งบประมาณ ล่าช้า	รัฐบาลควร จัดสรรเงิน งบประมาณ ให้เร็วกว่านี้	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม

4.5 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,924,000	9,309,800	ต.ค.65	ก.ย.66	✓			-	-	สำนักปลัด	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,400,000	2,131,000	ต.ค.65	ก.ย.66	✓			-	-	สำนักปลัด	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	18,000	18,000	ต.ค.65	ก.ย.66	✓			-	-	สำนักปลัด	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 27 โครงการ												

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แผนงานการบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	5,000	5,000	21 ธ.ค.65	21 ธ.ค.65	✓			-	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
2	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ การทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	500,000	483,280	28 มี.ค.66	3 มี.ค.66	✓			-	-	สำนักปลัด	
3	อบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน ของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ	20,000	9,660	3 ส.ค.66	3 ส.ค.66	✓			-	-	สำนักปลัด	
4	อบรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ การทำงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	20,000	12,321	14 ก.ค.66	14 ก.ค.66	✓			-	-	สำนักปลัด	
5	จัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิก สภาในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้ง ใหม่	50,000	52,988	23 ม.ค.66	5 ก.พ.66	✓			-	-	สำนักปลัด	โอน งบประมาณ เพิ่ม 10,000 บาท
6	กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	3,500	2,560	18 มี.ค.66	18 มี.ค.66	✓			-	-	สำนักปลัด	
7	อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	20,000	13,220	5 ก.ย.66	5 ก.ย.66	✓			-	-	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
8	สร้างสรรค์งานประติมากรรมประจำ ท้องถิ่น	23,000	-					✓	-	-	สำนักปลัด	
9	ออกบริการการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	5,000	5,000	7 มิ.ย.66	25 มิ.ย.66	✓			-	-	กองคลัง	
10	ปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน อบต.สำนักตะคร้อ	20,000	-					✓	-	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	รวมพลังเยาวชนทำงานบริการสังคม และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด	20,000	19,470	26 มิ.ย.66		✓			-	-	สำนักปลัด	
2	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ครอบครัว และสถานศึกษา	20,000	-					✓	-	-	สำนักปลัด	

ส่วนที่ 4

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม/และข้อเสนอแนะ

1. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
 - กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความถูกต้อง
2. ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 จำนวน 211 โครงการ
 - โครงการที่บรรจุข้อบัญญัติ จำนวน 73 โครงการ
 - คิดเป็นร้อยละ 34.59 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ($73/211*100 = 34.59$)
3. ผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2566
 - โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ จำนวน 73 โครงการ
 - โครงการที่ดำเนินการ (1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66) จำนวน 57 โครงการ
 - คิดเป็นร้อยละ 78.08 ของการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ ($57/73*100 = 78.08$)
4. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
 - ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

โอกาส (O : Opportunity)

- (๑) มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื้นที่ เช่น โรงพยาบาลเทพารักษ์
- (๒) มีสถานศึกษาระดับประถม และมัธยมในพื้นที่
- (๓) มีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีลานรับซื้อผลทางเกษตรจำนวนมาก

อุปสรรค (T : Threat)

- (๑) อยู่ไกลจากจังหวัด ทำให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด
- (๒) บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง เช่น การทำบัตรผู้พิการ การขออนุญาตใบขับขี่
- (๓) มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง เช่น ถนน ยังไม่สามารถดำเนินการได้เป็นต้น
- (๔) ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล

- ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

จุดแข็ง

- (1) ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

- (2) ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
- (3) ประชาชนยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- (4) มีสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษ

จุดอ่อน

ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ในขณะที่ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง แหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ

4. ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน

ปัญหา

- (1) ช่วงฤดูแล้งน้ำลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการ
- (2) อบต.ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน
- (3) อบต.มีที่กักเก็บน้ำไม่เพียงพอ
- (4) ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม มักจะเกิดพายุฤดูร้อนทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย โรงเรียน สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ ได้รับความเสียหาย
- (5) มีโรคระบาด (COVID-19)

อุปสรรค

- (1) อบต.ยังไม่สามารถเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำได้
- (2) บ้านเรือนที่อยู่อาศัย โรงเรียน สิ่งปลูกสร้างทรุดโทรม เก่าไม่สามารถต้านทานพายุที่เกิดขึ้นได้
- (3) ในชุมชนบางครัวเรือนยังมีฐานะยากจนไม่มีงบประมาณในการปลูกบ้าน ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้คงทนถาวรได้
- (4) การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อเสนอแนะ

- (1) เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพิ่มจำนวนสระกักเก็บน้ำ
 - (2) เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ำ
 - (3) ควรจัดให้มีงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสไม่มีที่อยู่อาศัยคงทนถาวรเพิ่มมากขึ้น
- #### 5. อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้

อุปสรรค

- (1) อบต.มีปัญหา ความต้องการที่จะต้องดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก
- (2) อบต.มีงบประมาณที่จำกัด
- (3) อบต.มีพื้นที่กว้าง การบริการในด้านต่าง ๆ จึงไม่ทั่วถึง

ข้อเสนอแนะ

- (1) เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (2) เห็นควรเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากกว่าร้อยละ 95 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (3) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ควรพิจารณาโครงการที่เร่งด่วนและประชาชนมีความเดือดร้อน และควรคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาในแต่ละโครงการ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม 6 ประจำปีงบประมาณ 2566

1. อยากรให้องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาจัดทำโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
2. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เห็นควรดำเนินการจัดทำทุกปี และดำเนินการจัดทำหมั่น

ร่วมด้วย

